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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной экс-
плуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий. 
 
 
 
  Главный инженер проекта -                                                               Богданов С.В. 
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Основание для разработки проекта организации капитального ремонта (ПОС): 

Исходными данными для разработки проекта организации ремонта послужили: 

- техническое задание на проектирование; 

1.2 Характеристика района строительства. Характеристика земельного участка 

1.2.1. Характеристика района строительства. 

Участок изысканий расположен в г. Няндома, ул. И. Севастьянова, д.32. 

По схематической карте климатического районировании для строительства тер-

ритории России г. Няндома приурочен к району – II, подрайону – IIА. 

Климат города умеренный, с продолжительной умеренно холодной зимой и ко-

ротким прохладным летом. 

№№  

п/п 
Параметры Показатели 

 1. Климатические параметры  холодного периода года  

1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

°С, обеспеченностью                                                    

                                                             0,98                                                                       

                                                             0,92 

 
 
 

-38 

-37 

2 Температура воздуха, °С, обеспеченностью        0,94  -16 

3 Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца, % 

 
 

85 
4 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточ-

ной температурой воздуха ≤8°С, 

 
 

2.9 
 П. Климатические параметры теплого периода года  

5 Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца, °С 

 
 

21.1 
6 Абсолютная максимальная температура воздуха,  °С 34 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, % 

 
 

73 
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Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-13,6 -12,1 -5,7 0,1 6,6 12,7 16,0 13,2 8,0 1,8 -4,8 -9,9 1,0 

 

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей в г. Няндома. 

 
 

2. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА 

В состав проекта по объекту «Капитальный ремонт выгребной ямы (септик) многоквар-

тирного дома по адресу:  МО  «Няндомский муниципальный район», г. Няндома, ул. И. Се-

вастьянова, д. 32» входит, замена приемный деревянных емкостей на железобетонные ко-

лодцы, замена трубопровода наружной сети канализации от границы дворового фасада зда-

ния до септика и восстановление гидроизоляции горловины септика. 

2.1. Перечень объектов при ремонте. 

1. Жилое здание по адресу г. Няндома, ул. И. Севастьянова, д. 32. 

2.2. Жилое здание: 

Уровень ответственности здания - II. 

За отметку 0,000 принята отметка уровня земли. 
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Здание состоит из двух надземных этажей. 

Здание деревянное, прямоугольное в плане, с двускатной вальмовой крышей, 2х подъ-

ездное без подвала. 

Основные размеры в плане – 26,7х9,43 м, высота от дневной поверхности – 6,51 м (до 

линии  карниза крыши). 

Проектом ремонта предусмотрено: 

- Замена деревянных приемных емкостей на ж/б колодцы 

- Замена трубопровода наружной сети канализации 

- Ремонт горловины септика 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  РЕМОНТА  

Продолжительность ремонта определена по "Нормам продолжительности ремонта 

жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства",  пункт 17, таблица 

2 "Выборочный капитальный ремонт", пункт «Б» Ремонт инженерных систем с 

сопутствующими общестроительными работами: 

         
Продолжительность составляет 2 мес. 

В том числе подготовительный период – продолжительность 0,75 мес 

Общая продолжительность капитального ремонта – 2,0 мес. 

 

4. ОЦЕНКА  РАЗВИТОСТИ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В Архангельской области функционируют  автомобильный, железнодорожный, водный 

и воздушный вид транспорта. В отрасли в настоящее время функционируют крупные, сред-

ние и малые предприятия, кроме того, развит частный сектор по оказанию услуг в перевозке 

грузов и пассажиров. 

Основу транспортной структуры района составляют автомобильный транспорт. Вблизи 

территории проходят автомобильные дороги местного значения. Проектируемый участок 

строительства расположен в черте города. 

Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производственной базой 

строительной организации, торговыми и производственными предприятиями осуществляется 

круглогодично, что обеспечивает нормальное снабжение строительства материальными и 

трудовыми ресурсами. 
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5. СВЕДЕНИЯ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОЙ  
РАБОЧЕЙ  СИЛЫ  

В районе и области достаточно рабочих кадров, которые возможно привлечь для осу-

ществления ремонта объекта. Привлечение местной рабочей силы позволит исключить рас-

ходы на перевозку и размещение иногородних рабочих. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРИВЛЕЧЕНИЮ  МЕСТНОЙ  
РАБОЧЕЙ  СИЛЫ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  РЕМОНТА  

Заказчик на основе тендера определяет генподрядную организацию. Генподрядная ор-

ганизация обеспечивает ремонт кадрами за счет следующего: 

- использование штатных работников самой подрядной организации; 

- проведение набора рабочих и специалистов в г. Няндома и области; 

- передача в субподряд отдельных видов работ малым строительно-монтажным органи-

зациям Архангельской области. 

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение следую-

щих мероприятий:  

- установление достойного уровня заработной платы; 

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным ра-

ботникам; 

- предоставление временного жилья для работников на период ремонта или денежная 

компенсация за съем; 

- оплата командировочных расходов; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

подрядной организации; 

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в город-

ском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в ра-

бочих целях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, спе-

циальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией 

должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в приле-

гающих районах и республиках, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специали-

ста на вакантные должности. 

Примерный перечень видов строительно-монтажных работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объекта ремонта и по которым необходимо иметь свидетельство о до-

пуске: 
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1. Подготовительные работы; 

2.  Земляные работы; 

3. Бетонные работы; 

Строительная организация должна иметь инженерно-технических работников аттесто-

ванных в области промышленной безопасности в порядке, установленном Госгортехнадзо-

ром России (ПБ 03-517-02).  

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО  ДЛЯ  РЕМОНТА ,  ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДЛЯ  РЕМОНТА  ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ  ВНЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО  

ДЛЯ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА .  

Проектируемый объект «Капитальный ремонт выгребной ямы (септик) многоквартир-

ного дома по адресу:  МО  «Няндомский муниципальный район», г. Няндома, ул. И. Севасть-

янова, д. 32» 

На участке присутствует древесная и кустарниковая растительность. 

 

8. ОПИСАНИЕ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  В  
УСЛОВИЯХ  СТЕСНЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ  ЗАСТРОЙКИ ,  В  МЕСТАХ  

РАСПОЛОЖЕНИЯ  ПОДЗЕМНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ ,  ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  И  СВЯЗИ-ДЛЯ  ОБЪЕКТОВ  

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ЗНАЧЕНИЯ .  

На рассматриваемом земельном участке, с учетом прилегающих территорий отсутству-

ет стесненная городская застройка. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, должен 

быть выдан наряд – допуск по форме приложения, СНиП 12-3-2001. 

 Септик расположен на расстоянии 14,79 м. от дворового фасада здания. Септик желе-

зобетонный. Необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы по горловине для 

дальнейшей безопасной эксплуатации септика. 

На расстоянии 5,1м. от дворового фасада на против подъездов располагаются прием-

ные короба для устройства поворота канализационной трубы. Выполняется замена деревян-

ных приемных емкостей на ж/б колодцы. 
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9. ОБОСНОВАНИЕ  ПРИНЯТОЙ  ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РЕМОНТА  ОСНОВНЫХ  ЗДАНИЙ  И  
СООРУЖЕНИЙ ,  ИНЖЕНЕРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  СОБЛЮДЕНИЕ  УСТАНОВЛЕННЫХ  В  
КАЛЕНДАРНОМ  ПЛАНЕ  СРОКОВ  ЗАВЕРШЕНИЯ  КАПИТАЛЬНОГО  

РЕМОНТА .  
 

9.1 Состав работ  

В соответствии с объёмно-планировочными решениями, проектной документацией 

предусматривается:       

- капитальный ремонт выгребной ямы (септик) с заменой трубопровода наружной сети 

канализации. 

9.2 Организационно-технологическая схема капитального ремонта  

В соответствии с составом работ, принятым в проекте, проектом организации капи-

тального ремонта предусматривается следующая организационно-технологическая схема 

ремонта:  

Работы подготовительного периода   

В подготовительный период в целях создания условий для успешного осуществления 

ремонта должны быть выполнены следующие работы: 

Создание индустриальной базы производства по добыче строительных материалов и 

изготовление строительных изделий и деталей. Устройство ограждения стройплощадки и 

обеспечение ее временным водо- и электроснабжением.  

9.3 Работы основного периода   

Предусматривается выполнить в следующей технологической последовательности:  

- Замена деревянных приемных емкостей на ж/б колодцы 

- Замена трубопровода наружной сети канализации 

- Ремонт горловины септика. 

 

10. МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

10.1 Подготовительный период          

Устройство временного пожаротушения – первичные средства пожаротушения.  

Работы по устройству ограждения территории строительной площадки.  

 

10.2 Работы основного периода ремонта  

Монтаж конструкций до 50кг производить вручную с использованием ручного, пневмо- 

и электроинструмента, остальное механизированным способом. 
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10.3 Общие указания к производству работ по строительству. 

Доставку раствора и бетона осуществлять автотранспортом к раздаточным устрой-

ствам. Все строительные материалы доставлять к месту производства работ автомобильным 

транспортом.  

На участке производства работ запрещается нахождение посторонних людей на весь 

период производства работ.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 

Производственный контроль качества должен включать: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материа-

лов и полуфабрикатов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

На всех стадиях капитального ремонта с целью проверки эффективности ранее выпол-

ненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 

контроль специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели комиссия-

ми. 

 Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении 

(участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а 

также отвечающем требованиям безопасности труда.  

 Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть аттесто-

ваны в установленном порядке.  

 По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.  

Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном кон-

троле, выбирают в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

(НТД) на контролируемую продукцию и ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государ-

ственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств изме-

рений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением мет-

рологических правил и норм». Если метрологические средства и методы контроля отличают-

ся от указанных в НТД, то потребитель согласовывает технические характеристики исполь-

зуемых средств и методы контроля с поставщиком или представительством заказчика.  



 

    

 

В
з
а
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
т
а

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л

. 

 

 

      

ФКР.389/2017-ПОС. ПЗ 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материа-

лы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение 

объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства по мере за-

вершения определенных в проектной документации работ. Исполнительная документация 

включает:  

- акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

та ремонта и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых 

не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы) оформляются ак-

тами освидетельствования скрытых работ;  

- акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в про-

цессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки 

или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения (ответственные конструкции) оформляются актами освидетель-

ствования ответственных конструкций;  

- акты испытания и опробования технических устройств;  

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля;  

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строи-

тельных материалов (изделий);  

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.  

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-

бот:  

Контроль качества строительных и монтажных работ выполнять специальными служ-

бами строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными подразде-

лениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе ремонта.  

При контроле и приемке работ проверять:  

- соответствие состава и объема выполненных работ проекту;  

- степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и дру-

гих показателей требованиям проекта;  

- своевременность и правильность оформления производственной документации;  

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за 

выполнением СМР.  
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 При контроле качества выполнения строительно-монтажных работ и надзором за стро-

ительством руководствоваться указаниями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 

глава 6.  

Организационным контролем проверять:  

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами;  

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требовани-

ям проектной и технологической документации.  

 Предложения по обеспечению контроля качества поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов  

 При контроле и приемке работ проверять:  

- соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, 

ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПин;  

- наличие сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую качество и 

комплектность;  

- соответствие качества и комплектности продукции требованиям проектной, конструк-

торской и нормативно-технической документации;  

- соблюдение правил и сроков хранения (годности) продукции поставщиками.  

 Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, 

продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, кон-

трольно-испытательные станции и др.).  

 Перечень видов ремонтных работ, подлежащих освидетельствованию с составле-

нием соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ: 

- установка закладных частей; 

- антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок); 

- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, 

стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания). 

- заделка и герметизация швов; 

 

12. СТРОЙПЛОЩАДКА 

До начала строительно-монтажных работ необходимо:  

- установить временное ограждение строительной площадки;  

- площадки складирования строительных конструкций;  

- установить мусорные контейнеры. 
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13. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. 

 

13.1.  Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах  

Потребность ремонта в основных строительных машинах и механизмах определена по 

«Расчетам нормам для составления проектов организации строительства», исходя из объема 

строительно-монтажных работ, наличия механизмов в строительных организациях и приня-

той технологии производства работ. 

Ниже приводится ведомость потребности в машинах и механизмах. 

 
№ Наименование машин и 

механизмов 
 

Марка, тип 

 
 

Кол-во 

 1 2 3 
 
1 Автосамосвал КАМАЗ-5511  2 

 
2 

 
Экскаватор-погрузчик 

 
Komatsu WB93R-5 1 

 
3 

Автомобиль для перевозки 
людей (бригадная машина) 

ГАЗ-66 1 

4 Пункт очистки колес «Мойдодыр» 1 

13.2 Ведомость потребности в кадрах                     

Определение потребности строительства в кадрах произведено дифференцированным ме-

тодом по единичным нормам и расценкам (ЕНиР, ВниР) с оптимизацией количества рабочих по 

времени. В соответствии с приведёнными в разделе 13 данными на производство работ по ре-

монту постоянно будут работать на подготовительном этапе строительства – 2 человека рабочих 

- электромонтажников; на основном этапе строительства - 6 человек. Максимальное количество 

рабочих составит 6 человек. Распределение работающих на объекте по категориям приведено в 

таблице. Расчёт выполнен исходя из известного максимального количества рабочих на объекте. 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категории работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 

Число работающих в смену 6 1 1 0 
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13.4 Временное водоснабжение строительной площадки 

Источником временного водопровода является водопроводная сеть, проходящая вблизи 

объекта проектирования. 

                                                   
13.5 Временное электроснабжение строительной площадки 

Подключение производим к существующим сетям электроснабжения ремонтируемого 

здания.                       

 

13.6. Организация движения на площадке строительства. 

Въезд и выезд на стройплощадку осуществляется с юго-западной стороны (ул. И. 

Севастьянова).  Существующая дорога, используемая для проезда строительной техни-

ки имеет твердое асфальтобетонное покрытие. 

 

13.7. Обеспечение строительной площадки связью. 

Связь на строительной площадке осуществляется операторами местной сотовой 

сети. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА  ОСНОВАНИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ППР. 

При разработке проекта производства работ необходимо учесть следующее:  

- уточнить место и условия подключения временных сети электроснабжения и распо-

ложение пожарных гидрантов;  

- уточнить вес и объём монтируемых конструкций (оборудования);  

- уточнить площади временных площадок складирования;  

- уточнить марки и количество машин, механизмов и транспортных средств;  

- на основе типовых технологических карт на все виды работ разработать детальную 

технологическую последовательность производства работ;  

- определить зоны действия вредных и опасных производственных факторов, разрабо-

тать перечень мероприятий, обеспечивающих защиту рабочих от влияния этих факторов;  

- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатацион-

ников, при возникновении аварийной ситуации;  

- последовательность разборки конструкций  

- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств.  
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15. ОХРАНА ТРУДА В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Медицинское обслуживание осуществляется в ближайшем медицинском пункте для 

обслуживания, работающих на строительстве.  

 Питание работников, участвующих в строительстве производится в ближайшем пункте 

общественного питания. 

 При производстве работ необходимо строго руководствоваться указаниями:  

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»;  

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство»;  

 - СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;  

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов произ-

водства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно- разгрузоч-

ных работ».  

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» от 21.07.97г. № 116-ФЗ к опасным производственным объектам 

ремонтируемого предприятия относятся - площадки, где используются стационарно установ-

ленные грузоподъемные механизмы. При производстве работ на данном объекте необходи-

мо:  

1) обеспечить выполнение требований промышленной безопасности, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в нормативных 

правовых актах Ростехнадзора России;  

2) обеспечить подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-

ности в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников органи-

заций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России;  

3) иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанав-

ливающие требования промышленной безопасности;  

4) организовать и осуществлять производственный контроль в соответствии с правила-

ми организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте;  

5) допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворять соот-

ветствующим квалификационным требованиям, не имеющих медицинских противопоказа-

ний к указанной работе;  

6) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
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аварий, принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии, иметь ре-

зервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации послед-

ствий аварий;  

7) обучать работников действиям в случае аварии или инцидента;  

8) соблюдать порядок и условия применения технических средств на опасных произ-

водственных объектах, предусмотренных Правилами применения технических устройств на 

опасных производственных объектах, в т.ч. порядок технического обслуживания, ремонта и 

диагностирования в соответствии с технической документации организации-изготовителя и 

требованиями соответствующих регламентов.  

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям строи-

тельных норм и правил. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах 

не допускается.  

Для защиты людей от падающих предметов небольшой массы применять инвентарные 

защитные козырьки или настилы.  

Работы предусматривается производить в одну 8-ми часовую смену.  

В холодный период года режим труда и отдыха работающих предусматривает регла-

ментированные перерывы для обогрева в целях нормализации теплового состояния организ-

ма, совмещенные с перерывами на восстановление функционального состояния работников 

после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работники обеспечиваются 

«горячим» питанием.  

Рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в 

соответствии с типовыми нормами «Бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 

на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением» утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 477.  

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, предохранительные 

пояса, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам поль-

зования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по 

их применению.  

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств ин-



 

    

 

В
з
а
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
т
а

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л

. 

 

 

      

ФКР.389/2017-ПОС. ПЗ 
Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

дивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защит-

ными свойствами.  

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты.    

 В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, устраиваются сушилки 

для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и уста-

новки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.    

При умывальниках есть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осу-

шители рук.  

В бытовках рабочих предусмотреть одноразовые респираторы на общее количество ра-

ботающих. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, выдаются профилак-

тические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.  

При работах, выполняемых с использованием машин, механизмов и транспортных 

средств, применяются средства коллективной и индивидуальной защиты от повышенного 

шума, повышенной вибрации и повышенной запыленности и загазованности воздуха. Для 

защиты от повышенного шума применяются  

1) средства коллективной защиты:  

- звукопоглощающие материалы (прокладки) встроенные в кожухи и корпуса машин и 

механизмов, смазочные материалы уменьшающие шум работающих механизмов, огражде-

ния и глушители. 

- рассредоточение работающих машин и механизмов по территории строительной пло-

щадки;  

2) средства индивидуальной защиты – противошумные шлемы и наушники.  

Применяемые защитные средства должны обеспечить уровень шума, действующего 

на работающего, не более предельно допустимых (ПДУ) значений указанных в таблице 1 СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки».  

Для защиты от повышенной вибрации применяются средства коллективной защиты – 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие устройства (амортизаторы, резино-

вые подушки и прокладки).  

Применяемые защитные средства должны обеспечить уровень вибрации, действую-

щего на работающего, не более предельно допустимых значений указанных в таблице 3 и 
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таблице 4 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах в помеще-

ниях жилых и общественных зданий».  

Для защиты от повышенной запыленности и загазованности воздуха:  

1) средства коллективной защиты:  

- увлажнение распылением воды (при работе с сыпучими минеральными материала-

ми),  

- кондиционирование и вентиляция рабочих мест машинистов и водителей с очисткой 

воздуха фильтрами;  

2) средства индивидуальной защиты – респираторы и защитные очки.  

Применяемые защитные средства должны обеспечить концентрацию вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны, не более предельно допустимых концентраций (ПДК) указанных в 

приложении 2 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны».  

Все машины, механизмы (в т.ч. ручной механизированный инструмент) и транспорт-

ные средства применяемые на строительстве должны иметь сертификаты соответствия нор-

мам, стандартам и правилам действующим на территории РФ.  

Запрещается эксплуатация машин, механизмов и транспортных средств в неисправном 

состоянии.  

В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами и других 

производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с 

нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины темпе-

ратуры воздуха 22 - 24 °С, его относительной влажности 60 - 40 % и скорости движения (не 

более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблю-

даться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согла-

сованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.  

При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних по-

верхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или 

устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического 

оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 °С за 

пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в таблице 1 ГОСТ 

12.1.005-88  «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций 

ниже или выше оптимальных величин температуры воздух на рабочие места должны быть 

удалены от них на расстояние менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на 

разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за 
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пределы оптимальных величин, указанных в таблице 1 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие са-

нитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» для отдельных категорий работ.  

При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних по-

верхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или 

устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры 

воздуха, установленных в таблице 1 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», для отдельных категорий работ. Пере-

пад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 

3 °С.  

Колебаний температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение сме-

ны допускаются до 4 °С - при легких работах, до 5 °С - при средней тяжести работах и до 6 

°С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной 

на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить 

за пределы допустимых величин, указанных в таблице 1 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».  

Требования к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и 

устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопле-

ния помещений и рабочих мест.  

 При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный 

период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения 

от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания пря-

мых солнечных лучей.  

 Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей техноло-

гического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоян-

ных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности тела и 

более, 70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2 - при об-

лучении не более 25 % поверхности тела. 

 Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый 

металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облуче-

нию не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательным является исполь-

зование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.  

 При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах 

не должна превышать указанные в таблице 1 ГОСТ 12.1.005- 88 «ССБТ. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» верхние границы оптимальных значений 

для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых 
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значений для постоянных рабочих мест.  

Земляные работы  

 При разработке траншей складирование грунта должно производить на расстояние не 

менее 0,5 м от бровки траншеи. В процессе производства работ обязательно следить за тем, 

чтобы земля, а вместе с ней различные твердые предметы не падали обратно в траншею или 

котлован, где находятся люди.  

 Движение транспортной и землеройной техники для обеспечения их устойчивости 

осуществлять по горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 1,0 м от призмы об-

рушения грунта. Погрузку грунта в автосамосвалы экскаватором производить со стороны 

заднего или бокового борта. Нахождение людей в кабине или между экскаватором и автомо-

билем во время погрузки, а так же в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м категорически 

не допускается.  

 Производить земляные работы в охранных зонах подземных коммуникаций, а так же 

вскрывать их разрешается только с письменного разрешения эксплуатирующей данную сеть 

организации. До начала работ выставить знаки, указывающие места расположения подзем-

ных коммуникаций.  

 Разработку грунта в охранных зонах подземных коммуникаций производить под 

наблюдением руководителя работ и представителя организации эксплуатирующей коммуни-

кацию - вручную, без применения ударных и механизированных инструментов. На время 

производства работ вокруг существующих вскрытых кабелей и трубопроводов установить 

деревянный короб.  

 При выполнении земляных работ предусмотрены меры по предотвращению обруше-

ния грунта – крепление вертикальных стенок котлованов и траншей инвентарными щитами.  

 Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах систематического движении транс-

порта и людей, оградить нормальным деревянным ограждением, исключающим непреду-

мышленное проникновение людей в зону земляных работ, выставить предупредительные 

знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Знаки безопасности должны соответство-

вать ГОСТ Р 12.4.026-2001  «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».  

Погрузо-разгрузочные работы  

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом 

при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного 

приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кра-

нами.  

 Организациями, применяющими грузоподъемные машины, должны быть разработаны 

способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропаль-
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щики и машинисты грузоподъемных машин. Графическое изображение способов строповки 

и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны 

быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производ-

ства работ.  

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного 

стандарта.  

При погрузке и выгрузке грузов запрещается:  

- производить разгрузку элементов конструкций и оборудования сбрасыванием с 

транспортных средств;  

- производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении.  

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими 

специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства 

этих работ.  

 Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие 

(такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, уста-

новленном Госгортехнадзором России.  

 Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обес-

печивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.  

 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов стро-

повочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых 

канатов.  

Монтажные работы  

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение дру-

гих работ и нахождение посторонних лиц.  

В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установ-

ленных и надежно закрепленных конструкциях.  

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их 

подъема и перемещения. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.  

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения долж-

ны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.  

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, удовле-
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творяющими требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабо-

чего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.  

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных 

петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и 

монтаж.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 

производить до их подъема.  

 Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вра-

щения.  

 Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем по-

сле проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.  

 При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступа-

ющими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по 

горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.  

 Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования 

должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая не-

изменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное по-

ложение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно 

проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их рас-

строповки не допускается.  

 

16. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД РЕМОНТА. 

На стройплощадке необходимо иметь контейнер для строительного и бытового мусора, 

который периодически, по мере накопления его, следует вывозить на  городскую свалку, не 

создавая захламленности территории. 

На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих би-

тумных и иных мастик с использованием открытого огня. 

Хранение пылящих материалов (цемента, извести и т.п.) должно осуществляться в за-

крытых емкостях. Их доставка на строительную площадку должна осуществляться в герме-

тичной таре. 

Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных рас-

творов, горюче-смазочных материалов. 
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Строительный мусор собирать в контейнера и вывозить на санкционированную пло-

щадку приема мусора.  

 

17. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД РЕМОНТА 

При капитальном ремонте объекта следует не допускать нахождение на строительной 

площадке людей, не занятых на производстве - заказчику рекомендуется заключить договор 

с охранным предприятием, который будет осуществлять круглосуточную охрану объекта, 

возможна установка по периметру камер видеонаблюдения, пропускная система, ежеднев-

ный осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к данному ремон-

ту. 

Проект производства работ при капитальном ремонте многоквартирного дома при по-

стоянном проживании жильцов, подготовленный подрядной организацией, должен содер-

жать: порядок установки лесов, ограждений; порядок обустройства мест для прохода и про-

езда; организацию административно-складской зоны; график поставки строительных мате-

риалов; порядок сбора и вывоза мусора и др. 

При капитальном ремонте многоквартирных домов без отселения жильцов должна 

быть обеспечена безопасность:  

- жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ,  

- сохранность имущества жильцов, собственников и арендаторов нежилых помещений 

ремонтируемого дома, главных заинтересованных лиц, подвергающихся максимальным рис-

кам в процессе капитального ремонта; 

 - жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по капитальному 

ремонту; 

 - жизни животных и сохранения растений на прилегающей территории; 

Для выполнения ремонтно-строительных работ, связанных с восстановлением элемен-

тов несущих конструкций, подрядной организацией должны быть разработаны в проекте 

производства работ мероприятия по их временной разгрузке. 

Подрядная организация обязана предоставлять жильцам необходимые средства жизне-

обеспечения при нарушении продолжительности ремонтно-строительных работ. 

Для безопасного проведения ремонтно-строительных работ подрядная организация со-

оружает предохранительные козырьки-настилы над, проходами, наружными входными две-

рями, проводит освещение на места производства работ, проходов, проездов, обустраивает 

сигнальное оповещения и ограждения в особо опасных местах ведения работ для исключе-

ния несанкционированного доступа посторонних лиц в места проведения ремонта, обеспечи-

вает свободный участок парковочной территории для размещения пожарных машин. 
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18. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 
 
 

Наименование работ Продолжительность строи-
тельства (мес). 

Распределение по месяцам 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный период 0,75          

Модернизация инженер-
ных систем здания 

1,25 
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