	
	
	Приложение № 3 
к документации об электронном аукционе


	
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№
	Этап
	Стоимость этапа, руб.
	Период этапа (календарных дней)

	1.
	[bookmark: _GoBack]Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,        с. Сосновка, ул. Шоссейная, 3.
	43 572,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	2.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,   с. Сосновка, площ. Мира, 4.
	60 089,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	3.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,   р.п. Корфовский, пер. Таежный, 1.
	43 233,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	4.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,  р.п. Корфовский, ул. Таежная, 10.
	73 016,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	5.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский,            ул. Геологов, 10.
	41 738,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	6.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,    р.п. Корфовский, ул. Геологов, 11.
	63 762,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	7.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,   р.п. Корфовский, ул. Геологов, 14.
	94 545,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	8.
	Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,   р.п. Корфовский, ул. Геологов, 15.
	95 831,00
	90 календарных дней с даты заключения договора

	ИТОГО
	515 786,00
	90 календарных дней с даты заключения договора



