



IV. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


	№ п/п
	Адрес Объекта
	Перечень работ
	Дата начала выполнения  работ
	Дата окончания  работ
	Стоимость
работ (в том числе НДС-18%)

	1
	пгт. Пойковский, мкр. 1, д. 100
	Подготовительные работы (передача объекта, закупка и завоз материалов на объект, размещение вагон-городка)
	с даты заключения договора
	12.09.2017
	-

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	952 473,43

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения
	13.09.2017
	не позднее 01.08.2018
	768 307,21

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	253 357,80

	
	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения включая пусконаладочные работы
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	208 948,84

	2
	пгт. Пойковский, мкр. 1, д. 104
	Капитальный ремонт крыши
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	952 473,43

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения
	13.09.2017
	не позднее 01.08.2018
	782 341,42

	3
	пгт. Пойковский, мкр. 4, д. 19
	Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	389 234,83

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	811 162,86

	4
	пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 3
	Капитальный ремонт фасада
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	1 777 563,96

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения
	13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	177 917,90

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения
	13.09.2017
	не позднее 01.08.2018
	579 765,60

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, включая пусконаладочные работы
	[bookmark: _GoBack]13.09.2017
	не позднее 30.11.2017
	161 788,01



