
 

Техническое задание  

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного 

наследия регионального значения «Тюремный комплекс», начало XX в., 

расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 1, просп. Гагарина, 

д. 16. 

 

 

г. Смоленск          

 

Общие сведения о здании:  

многоквартирный дом № 1 по ул. Неверовского, просп. Гагарина, д. 16 

расположенный в г. Смоленске, нач. ХХ века постройки, трехэтажный, 

двухподъездный, 12-ти квартирный. Стены кирпичные. Кровля металлическая 

фальцевая. Размеры в плане: (47,65*17,55)+(12,55*4,3) м, высота дома – 6,3м. 

 

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома № 1 по ул. Неверовского расположенный в г. Смоленске: 

- капитальный ремонт кровли стропильной, 

- капитальный ремонт фасада, 

- утепление фасада, 

- капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, 

- капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения, 

- капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения. 

 

Сроки выполнения работ: 

- капитальный ремонт кровли стропильной – 124 рабочих дня с 19.03.2018 

по 13.09.2018, в том числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 19.03.2018 по 27.04.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 79 рабочих дней с 28.04.2018 по 22.08.2018 выполнение работ и 

передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального 

ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 23.08.2018 по 13.09.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

- капитальный ремонт фасада – 93 рабочих дня с 28.03.2018 по 09.08.2018, 

в том числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 28.03.2018 по 11.05.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 48 рабочих дней с 14.05.2018 по 19.07.2018 выполнение работ и 

передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального 

ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 20.07.2018 по 09.08.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

- утепление фасада – 62 рабочих дня с 28.03.2018 по 27.06.2018, в том 

числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 28.03.2018 по 11.05.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 17 рабочих дней с 14.05.2018 по 05.06.2018 выполнение работ и 



 

 

 

передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального 

ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 06.06.2018 по 27.06.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

- капитальный ремонт внутридомовых систем отопления – 79 рабочих 

дней с 28.03.2018 по 20.07.2018, в том числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 28.03.2018 по 11.05.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 34 рабочих дня с 14.05.2018 по 29.06.2018 выполнение работ и передача 

документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 02.07.2018 по 20.07.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

- капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения – 59 

рабочих дней с 28.03.2018 по 22.06.2018, в том числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 28.03.2018 по 11.05.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 14 рабочих дней с 14.05.2018 по 31.05.2018 выполнение работ и 

передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального 

ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 01.06.2018 по 22.06.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

- капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения 

– 62 рабочих дня с 28.03.2018 по 27.06.2018, в том числе: 

1 этап 30 рабочих дней с 28.03.2018 по 11.05.2018 получение разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

2 этап 17 рабочих дней с 14.05.2018 по 05.06.2018 выполнение работ и 

передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального 

ремонта; 

3 этап 15 рабочих дней с 06.06.2018 по 27.06.2018 приемка работ Заказчиком и 

рабочей (приемочной) комиссией. 

 

Обоснование цены договора: 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора является локальный 

сметный расчет, выполненный базисно-индексным методом на основании ТСНБ 

2001 Смоленской области с дополнениями и изменениями в редакции 2014 года в 

соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

 

 

Общие требования к работам по ремонту кровли стропильной:  

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Общие требования к работам по ремонту фасада:  

 



 

 

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Общие требования к работам по утеплению фасада:  

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Общие требования к работам по ремонту внутридомовых систем 

отопления:  

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Общие требования к работам по ремонту внутридомовых систем 

водоотведения:  

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Общие требования к работам по ремонту систем холодного 

водоснабжения:  

 

   работы выполнить в соответствии с научно-проектной документацией. 

 

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете. 

 

Изменение стоимости и объемов работ производится в соответствии с условиями 

договора. 

В случае применения подрядчиком материалов, изделий, технических 

устройств и др. с характеристиками, аналогичными тем, которые содержатся в 

локально-сметном расчете, использование их возможно только после письменного 

согласования с Заказчиком, в случае если возможность такой замены была 

предусмотрена конкурсной документацией. 

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, 

оказаны сопутствующие услуги (в т. ч с использованием необходимых товаров, в т. 

ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения 

работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) 

в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны 

выполняться работы, являющиеся предметом договора. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, на основании проектно-сметной документации. 



 

 

 

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим на 

территории РФ нормативных документов: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*»; 

 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

23-81*»; 

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; 

СП 71.13330.2011. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003»; 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003»; 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87»; 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*»; 

и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ. 
 

 

 


